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Abstrak
Perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek
konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat
pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Di lapangan, pelaksanaan kegiatan proyek sering tidak
sesuai dengan perencanaan awal, sehingga banyak terjadi penyimpangan, baik biaya maupun
waktu. Jika hal ini terjadi, maka harus segera diadakan pengendalian agar penyimpangan yang
terjadi dapat segera diatasi dan proyek selesai tepat waktu serta tidak lebih dari budget. Dengan
demikian, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan antara informasi biaya dan
waktu. Menggunakan konsep Earned Value merupakan salah satu analisa yang digunakan
dalam pengelolaan proyek yang dapat mengintegrasikan biaya dan waktu. Earned Value ini
merupakan metode yang dikembangkan untuk membuat estimasi atau proyeksi keadaan proyek
di masa depan.
Kata Kunci : biaya, jadwal, analisa nilai hasil (Earned Value Analysis).
PENDAHULUAN
Proyek konstruksi memiliki karakteristik
unik atau tidak berulang. Proyek yang
terjadi pada suatu proyek tidak akan
berulang pada proyek lainnya. Hal ini
disebabkan oleh kondisi-kondisi yang
mempengaruhi proses suatu proyek
konstruksi berbeda satu sama lain. Kondisi
alam seperti perbedaan letak geografis,
hujan, gempa dan keadaan tanah,
merupakan faktor yang turut mempengaruhi
keunikan proyek konstruksi.
Dalam pelaksanaan suatu proyek sangat
jarang ditemui suatu proyek yang berjalan
tepat sesuai dengan yang direncanakan.
Umumnya mengalami keterlambatan dari
yang direncanakan serta mengalami
kelebihan anggaran yang telah
direncanakan. Untuk meningkatkan
efektivitas dalam memantau dan
mengendalikan kegiatan proyek dapat
diterapkan dengan metode Analisis Nilai
Hasil (Earned Value Analysis). Metode ini
dikembangkan untuk membuat perkiraan
atau proyeksi keadaan masa depan proyek.
Adapun permasalahan pada penelitian ini
adalah bagaimana cara mengevaluasi
proyek konstruksi dengan menerapkan
Earned Value Analysis dan menghitung
berapa besar prediksi biaya yang diperlukan
agar tidak lebih dari budget yang telah
ditetapkan serta berapa besar
keterlambatan/kemajuan yang diperlukan
untuk menyelesaikan proyek konstruksi,
apabila kondisi masih seperti saat
pelaporan.
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2Tujuan dari penelitian ini untuk
memberikan gambaran mengenai sistem
pengendalian biaya dan waktu dengan
Earned Value Analysis pada proyek
konstruksi, memberikan gambaran
mengenai perbedaan antara Metode Kurva
S dan Metode Nilai Hasil (Earned Value),
dimana pada Metode Nilai Hasil (Earned
Value) memberikan indikator ketiga selain
biaya rencana dan biaya aktual. Indikator
ketiga ini adalah besarnya pekerjaan secara
fisik yang telah diselesaikan atau disebut
earned value/percent complete. Serta untuk
mengetahui perkiraan biaya dan waktu yang
diperlukan menyelesaikan proyek
konstruksi agar tidak mengalami
keterlambatan dan over budget.
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Nilai Hasil (Earned Value)
Untuk meningkatkan efektivitas dalam
memantau dan mengendalikan kegiatan
proyek, perlu dipakai suatu metode
pengendalian kinerja proyek yang lebih
progresif digunakan adalah dengan cara
Earned Value atau Nilai Hasil, yang dapat
memberikan informasi mengenai posisi
kemajuan proyek dalam jangka waktu
tertentu serta dapat memperkirakan progres
proyek pada periode selanjutnya, yaitu
dalam  hal biaya dan waktu penyelesaian
proyek.
Konsep dasar nilai dapat digunakan untuk
menganalisis kinerja dan membuat
perkiraan pencapaian sasaran. Untuk itu
digunakan tiga indikator, yaitu, ACWP
(Actual Cost of Work Performed), BCWP
(Budgeted Cost of Work Performed) dan
BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled).
1. ACWP
Adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan
yang telah dilaksanakan. Biaya ini
diperoleh dari data-data akuntansi atau
keuangan proyek pada tanggal pelaporan.
Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari
pengeluaran atau dana yang digunakan
untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun
waktu tertentu.
2. BCWP
BCWP menunjukkan nilai hasil dari sudut
pandang nilai pekerjaan yang telah
diselesaikan terhadap anggaran yang telah
disediakan untuk melaksanakan proyek
tersebut. Bila angka ACWP dibandingkan
dengan BCWP, maka akan terlihat
perbandingan antara biaya yang dikeluarkan
untuk pekerjaan yang terlaksana dengan
biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk
pekerjaan tersebut.
3. BCWS
BCWS merupakan anggaran untuk suatu
paket pekerjaan, tetapi disusun dan
dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi
disini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal
dan lingkup kerja dimana setiap elemen
pekerjaan telah diberi alokasi biaya dan
jadwal yang dapat menjadi tolak ukur
dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dengan menggunakan tiga indikator di atas,
maka dapat dihitung berbagai faktor yang
menunjukkan kemajuan dan kinerja
pelaksanaan proyek seperti:
a. Varian biaya dan varian jadwal
b. Memantau perubahan varian terhadap
angka standar
c. Indeks produktivitas dan kinerja
d. Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian
proyek
Rumus untuk mencari varian biaya dan
varian waktu adalah sebagai berikut:
Varian biaya (CV) =   BCWP – ACWP
Varian jadwal (SV) =   BCWP – BCWS
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menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari
anggaran, disebut cost overrun. Angka nol
menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai
biaya anggaran. Sementara angka positif
berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya
kurang dari anggaran, yang disebut cost
underrun. Demikikian juga halnya dengan
jadwal, angka negatif berarti terlambat, nol
berarti tepat waktu dan positif berarti lebih
cepat daripada rencana. Kombinasi antara
varian jadwal dan varian biaya disajikan
dalam tabel 1.
Tabel 1. Analisis Varian Terpadu
Varian Jadwal Varian Biaya Keterangan Grafik S Earned Value
Positif Positif
Pekerjaan terlaksana lebih
cepat daripada jadwal
dengan biaya lebih kecil
daripada anggaran.
Nol Positif
Pekerjaan terlaksana tepat
sesuai jadwal dengan
biaya lebih rendah
daripada anggaran.
Positif Nol
Pekerjaan terlaksana
sesuai dengan anggaran
dan selesai lebih cepat
daripada jadwal.
Nol Nol
Pekerjaan terlaksana
sesuai jadwal dan
anggaran.
Negatif Negatif
Pekerjaan selesai
terlambat dan menelan
biaya lebih tinggi
daripada anggaran.
Nol Negatif
Pekerjaan terlaksana
sesuai jadwal dengan
menelan biaya di atas
anggaran.
Negatif Nol
Pekerjaan selesai
terlambat dan menelan
biaya sesuai anggaran.
Positif Negatif
Pekerjaan selesai lebih
cepat daripada rencana
dengan menelan biaya di
atas  anggaran.
(Sumber : Imam Soeharto, 1997)
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dan kinerja adalah sebagai berikut:
Indeks Kinerja Biaya (CPI) =   BCWP
/ ACWP
Indeks Kinerja Jadwal (SPI) =   BCWP
/ BCWS
Angka indeks kurang dari satu
menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari
anggaran, disebut cost overrun. Angka satu
menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai
biaya anggaran. Sementara angka lebih dari
satu berarti pekerjaan terlaksana dengan
biaya kurang dari anggaran, yang disebut
cost underrun. Demikikian juga halnya
dengan jadwal, angka kurang dari satu
berarti terlambat, satu berarti tepat waktu
dan lebih dari satu berarti lebih cepat
daripada rencana.
Dengan menghitung varian dan indeks
seperti di atas akan terlihat bahwa proyek
akan terlambat atau lebih cepat dan biaya
yang harus dikeluarkan akan berlebih atau
kurang dari yang dianggarkan, maka
kemajuan proyek untuk waktu yang akan
datang perlu diprediksikan dengan cara
seperti di bawah ini.
Perkiraan penyelesaian proyek (Estimated
Completion Date)
ECD = (Total Waktu −Waktu Pakai)SPI+Waktu Pakai
Persentase Keterlambatan/Percepatan
Jadwal
=   100% – ECD / Jadwal Rencana × 100%
Perkiraan biaya penyelesaian proyek
(Estimated at Completion)
EAC = (Total Biaya − BCWP)CPI + ACWP
Persentase Penambahan/Pengurangan Biaya
=   100% – EAC / Total Biaya × 100%
Ketiga hal di atas adalah indikator yang
dapat dihitung pada baseline/milestone
yang telah ditentukan, sehingga nilai-nilai
yang didapat menunjukkan progres yang
pada periode tersebut dan progres proyek
dari segi biaya dan waktu untuk
penyelesaian pada masa yang akan datang.
(Abrar Husen, 2010 : 180).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan proyek
Pembangunan Sarana/Prasarana
Pengamanan Pantai. Sesuai Kontrak
pekerjaan proyek ini di jadwalkan waktu
penyelesaiannya selama 180 hari kalender
(6 bulan). Nilai Pekerjaan Rp.
3.021.247.000,00 (Real Cost) namun pada
pertengahan bulan Mei minggu ke-6 ada
perubahan volume pekerjaan, yang
mengakibatkan nilai pekerjaannya berubah
menjadi Rp. 3.323.000.000,00.
Pada Proyek Pembangunan
Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai ini,
data evaluasi prestasi dan biaya disajikan
dalam periode mingguan atau per tujuh hari
kerja. Guna melihat fluktuasi prestasi
pekerjaan keseluruhan proyek diambil data
selama dua kali periode evaluasi yaitu:
Evaluasi I pada tanggal 23 – 29 Mei 2011
(minggu ke-7) dan Evaluasi II pada tanggal
25 – 31 Juli 2011 (minggu ke-16), untuk
data anggaran di dapat dari jumlah
presentase bobot pekerjaan yang harus
dicapai pada saat evaluasi dikalikan dengan
rencana anggaran biaya proyek. Untuk data
pengeluaran didapat dari keuangan proyek
pada saat evaluasi.
5BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule)
Menggambarkan anggaran rencana sampai
pada periode tertentu terhadap volume
rencana proyek yang akan dikerjakan.
BCWSper minggu =   % Bobot Rencana
Mingguan ×  Nilai Kontrak
Tabel 2. BCWS Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai
No. Bulan Minggu Periode
Bobot
Rencana
Mingguan
BCWS
Per Minggu
(Rp.)
Komulatif
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. April 01 14 – 17 0,00 0,00 0,00
02 18 – 24 0,02 604.249,00 604.249,00
03 25 – 01 0,02 604.249,00 1.510.623,00
2. Mei 04 02 – 08 0,10 3.021.247,00 4.531.870,00
05 09 – 15 0,31 9.365.865,00 13.595.611,00
06 16 – 22 0,89 29.574.700,00 145.879.700,00
07 23 – 29 1,66 55.161.800,00 201.041.500,00
3. Juni 08 30 – 05 2,96 98.360.800,00 299.402.300,00
09 06 – 12 3,17 105.339.100,00 404.741.400,00
10 13 – 19 5,77 191.737.100,00 596.478.500,00
11 20 – 26 6,07 201.706.100,00 789.184.600,00
12 27 – 03 6,07 201.706.100,00 99.588.400,00
4. Juli 13 04 – 10 6,07 201.706.100,00 1.201.264.500,00
14 11 – 17 6,07 201.706.100,00 1.402.970.600,00
15 18 – 24 6,07 201.706.100,00 1.604.344.400,00
16 25 – 31 5,98 198.715.400,00 1.803.392.100,00
(Sumber : Data Perusahaan)
BCWP (Budgeted Cost for Work Performed)
Menggambarkan anggaran rencana proyek
pada periode tertentu terhadap apa yang telah
dikerjakan pada volume pekerjaan aktual.
BCWPper minggu =   % Bobot Realisasi
Mingguan ×  Nilai Kontrak
Tabel 3. BCWP Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai
No. Bulan Minggu Periode
Bobot
Realisasi
Mingguan
BCWP
Per Minggu
(Rp.)
Komulatif
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. April 01 14 – 17 0,00 0,00 0,00
02 18 – 24 0,05 1.510.623,00 1.510.623,00
03 25 – 01 0,23 6.948.868,00 8.459.491,00
2. Mei 04 02 – 08 0,76 22.961.477,00 32.025.218,00
05 09 – 15 2,43 73.416.302,00 105.441.520,00
06 16 – 22 1,46 48.515.800,00 164.820.800,00
07 23 – 29 1,78 59.149.400,00 223.970.200,00
3. Juni 08 30 – 05 1,07 35.556.100,00 279.464.300,00
09 06 – 12 4,64 154.187.200,00 433.319.200,00
10 13 – 19 6,31 209.681.300,00 643.000.500,00
11 20 – 26 6,24 207.355.200,00 857.334.000,00
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12 27 – 03 6,51 216.327.300,00 1.073.661.300,00
4. Juli 13 04 – 10 6,45 214.333.500,00 1.288.327.100,00
14 11 – 17 6,48 215.330.400,00 1.503.657.500,00
15 18 – 24 6,43 213.668.900,00 1.717.326.400,00
16 25 – 31 6,36 211.342.800,00 1.928.669.200,00
(Sumber : Data Perusahaan)
ACWP (Actual Cost for Work Performed)
Menggambarkan anggaran aktual yang
dihabiskan untuk pelaksanaan pekerjaan pada
keadaan volume pekerjaan aktual.
ACWP diperoleh dari data-data akuntansi atau
keuangan proyek pada tanggal pelaporan
(misalnya akhir bulan), yaitu catatan segala
pengeluaran biaya aktual dari paket kerja
termasuk perhitungan overhead dan lain-lain.
Tabel 4. ACWP Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai
No. Bulan Minggu Periode
ACWP
Per Minggu
(Rp.)
Komulatif
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. April 01 14 – 17 5.355.000,00 5.355.000,00
02 18 – 24 5.192.000,00 10.547.000,00
03 25 – 01 19.478.000,00 30.025.000,00
2. Mei 04 02 – 08 34.037.500,00 64.062.500,00
05 09 – 15 88.469.000,00 152.531.500,00
06 16 – 22 74.611.000,00 227.142.500,00
07 23 – 29 75.551.000,00 302.693.500,00
3. Juni 08 30 – 05 70.955.500,00 373.649.000,00
09 06 – 12 156.519.000,00 530.168.000,00
10 13 – 19 201.254.000,00 735.302.500,00
11 20 – 26 206.284.500,00 937.706.000,00
12 27 – 03 203.906.500,00 1.141.612.500,00
4. Juli 13 04 – 10 204.376.500,00 1.345.989.000,00
14 11 – 17 207.051.500,00 1.553.040.500,00
15 18 – 24 202.888.500,00 1.755.929.000,00
16 25 – 31 198.356.500,00 1.954.285.500,00
(Sumber : Data Perusahaan)
Kinerja Proyek Saat Pelaporan
Status proyek saat pelaporan (monitoring
baseline) pada akhir bulan Mei atau minggu
ke-7 dan akhir bulan Juli atau minggu ke-16
menunjukkan kinerja proyek ove r budget, hal
ini ditunjukkan dari indikator CV (Cost
Varian) bernilai negatif sebesar – Rp.
78.723.300,00 pada minggu ke-7 dan – Rp.
25.616.300,00 pada minggu ke-16, antara
selisih nilai hasil (EV / BCWP) dengan biaya
aktual yang dikeluarkan (AC / ACWP).
Kinerja proyek dari aspek biaya ini bisa juga
dilihat dari indikator indeks kinerja biaya CPI
= 0,740 < 1.
Sedangkan dari aspek jadwal menunjukkan
kinerja proyek mengalami kemajuan, hal ini
ditunjukkan dari Schedule Varian (SV) yang
bernilai positif sebesar Rp. 22.928.700,00 dan
Rp. 125.277.100,00 antara selisih nilai hasil
(BCWP) dengan anggaran yang direncanakan
(PV / BCWS). Kinerja proyek dari aspek
waktu ini juga bisa dilihat dari indeks kinerja
jadwal (SPI) yang nilainya sebesar 1,114 dan
1,069 > 1.
7Tabel 5. Status Kinerja Proyek Pada Minggu Ke-7
(Sumber : Analisis)
Metode Earned Value Perhitungan Hasil Perhitungan Keterangan Grafik S Earned Value
I. Parameter Biaya
1. CV (Cost Varians) /
Varian Biaya
=  BCWP – ACWP
=  Rp. 223.970.200,00 – Rp. 302.693.500,00
= – Rp. 78.723.300,00 CV < 0,Cost Overrun
2. CPI (Cost Performed Index) /
Indeks Prestasi Biaya
=
= . . . ,. . . , = 0,740
CPI < 1,
Cost Overrun
II. Parameter Waktu
1. SV (Schedule Varians) /
Varian Jadwal Terpadu
=  BCWP – BCWS
=  Rp. 223.970.200,00 – Rp. 201.041.500,00
=  Rp. 22.928.700,00 SV > 0,Schedule Underrun
2. SPI (Schedule Performed Index) /
Indeks Prestasi Jadwal
=
= . . . ,. . . , = 1,114
SPI > 1,
Schedule Underrun
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8Tabel 6. Status Kinerja Proyek Pada Minggu Ke-16
(Sumber : Analisis)
Metode Earned Value Perhitungan Hasil Perhitungan Keterangan Grafik S Earned Value
I. Parameter Biaya
1. CV (Cost Varians) /
Varian Biaya
=  BCWP – ACWP
=  Rp. 1.928.669.200,00 – Rp. 1.954.285.500,00
= – Rp. 25.616.300,00 CV < 0,Cost Overrun
2. CPI (Cost Performed Index) /
Indeks Prestasi Biaya
=
= . . . . ,. . . . , = 0,740
CPI < 1,
Cost Overrun
II. Parameter Waktu
1. SV (Schedule Varians) /
Varian Jadwal Terpadu
=  BCWP – BCWS
=  Rp. 1.928.669.200,00 – Rp. 1.803.392.100,00
=  Rp. 125.277.100,00 SV > 0,Schedule Underrun
2. SPI (Schedule Performed Index) /
Indeks Prestasi Jadwal
=
= . . . . ,. . . . , = 1,069
SPI > 1,
Schedule Underrun
9Tabel 7. Estimasi Biaya Dan Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Proyek
(Sumber : Analisis)
Metode Earned Value Perhitungan Hasil Perhitungan Keterangan Grafik S Earned Value
I. Estimasi Biaya dan Waktu Minggu Ke-7
1. EAC (Estimate at Complection) /
Perkiraan Biaya Penyelesaian
Proyek
= ( . ) + ACWP
= ( . . . . , . . . , ), +Rp. 302.693.500,00 = Rp. 4.490.951.608,11
Perkiraan Biaya
Lebih Besar Dari
Rencana Anggaran
Proyek, Rp.
3.323.000.000,00
2. ECD (Estimate Complection Date) /
Perkiraan Waktu Penyelesaian
Proyek
= ( . ) +Waktu Pakai
= ( ), + 7
= 24,1 Minggu
≈ 168 Hari
Perkiraan Waktu
Lebih Cepat Dari
Waktu Rencana
Proyek, 180 Hari
II. Estimasi Biaya dan Waktu Minggu Ke-16
1. EAC (Estimate at Complection)  /
Perkiraan Biaya Penyelesaian
Proyek
= ( . ) + ACWP
= ( . . . . , . . . . , ), +Rp. 1.954.285.500,00 = Rp. 3.367.135.596,14
Perkiraan Biaya
Lebih Besar Dari
Rencana Anggaran
Proyek, Rp.
3.323.000.000,00
2. ECD (Estimate Complection Date) /
Perkiraan Waktu Penyelesaian
Proyek
= ( . ) +Waktu Pakai
= ( ), + 16 = 25,4 Minggu≈ 177 Hari
Perkiraan Waktu
Lebih Cepat Dari
Waktu Rencana
Proyek, 180 Hari
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Perkiraan Biaya dan Waktu
Penyelesaian Proyek
Berdasarkan nilai BCWS, BCWP dan
ACWP saat pelaporan minggu ke-7 dan
minggu ke-16 serta indikator CPI dan SPI
yang didapat sebelumnya, dapat
diprediksikan biaya yang dikeluarkan dan
waktu yang diperlukan untuk penyelesaian
seluruh pekerjaan, yang dapat di lihat pada
Tabel 7.
Jika kinerja saat pelaporan tetap sama
sampai sisa pekerjaan terselesaikan, maka
prediksi biaya yang dikeluarkan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan (EAC)
adalah sebesar Rp. 4.490.598.608,11 pada
monitoring baseline minggu ke-7 dan
sebesar Rp. 3.367.135.596,14 pada minggu
ke-16, maka hal ini mengalami kelebihan
anggaran yang telah direncanakan sebesar
Rp. 3.323.000.000,00 (over budget/cost
overrun).
Sedangkan perkiraan penyelesaian dari
aspek jadwal diperkirakan waktu
penyelesaian pekerjaan (ECD) adalah 168
hari pada minggu ke-7 dan 177 hari pada
minggu ke-16. Ini berarti proyek
mengalami kemajuan dari jadwal yang telah
direncanakan adalah 180 hari.
Proses Evaluasi
Pada perhitungan laporan keuangan,
Penulis mengasumsikan penggunaan bahan
material untuk cetakan beton kubus dapat
digunakan sebanyak 3 kali penggunaan.
Kemungkinan hal ini merupakan salah satu
pemicu keborosan penggunaan bahan
material.
Pada saat di lapangan, kemungkinan
penggunaan cetakan kubus beton dapat
digunakan lebih dari 3 kali, tergantung dari
kondisi lapangan. Harga saat pembelian
bahan material juga dianggap mahal,
sehingga dapat juga menyebabkan biaya
pelaksanaan proyek ini melebihi dari
anggaran yang telah direncanakan.
Berdasarkan laporan harian tenaga kerja
yang digunakan cukup banyak. Sehingga
dapat mempercepat proses pelaksanaan
penyelesaian proyek. Akan tetapi, dari segi
biaya akan mengalami over budget untuk
pembayaran upah tenaga kerja. Untuk itu
penggunaan tenaga kerja harus diperhatikan
dan disesuaikan dengan kebutuhan
pekerjaannya.
Apabila tidak diperhatikan dengan seksama,
sampai akhir pelaksanaan proyek
Pembangunan Sarana/Prasarana
Pengamanan Pantai ini akan mengalami
over budget. Untuk itu, pengunaan bahan
material dan tenaga kerja dilakukan
seefisien dan seefektif mungkin agar tidak
mengalami kelebihan bahan material dan
tenaga kerja, serta dalam pembelian bahan
material juga harus diperhatikan karena bisa
saja pada saat pembelian harga nya
terlampau tinggi.
KESIMPULAN
1. Earned Value Analysis dapat
memprediksi biaya dan waktu
penyelesaian proyek dengan baik
atau dapat mendeteksi lebih dini
pada setiap periode waktu pelaporan
apabila terjadi penyimpangan biaya
dan waktu pelaksanaan.
2. Evaluasi biaya
 Rencana anggaran biaya
Pembangunan Sarana/Prasarana
Pengamanan Pantai sebesar Rp.
3.323.000.000,00 (tiga milyar tiga
ratus dua puluh tiga juta rupiah).
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 Biaya perkiraan selesainya proyek
atau Estimate at Completion
(EAC) pada Evaluasi I minggu
ke-7 sebesar Rp.
4.490.598.608,11 dan pada
Evaluasi II minggu ke-16 sebesar
Rp. 3.367.135.596,14.
3. Evaluasi waktu
 Waktu rencana Pembangunan
Sarana/Prasarana Pengamanan
Pantai adalah 180 hari kalender.
 Waktu perkiraan selesainya
proyek atau Estimate Completion
Date (ECD) dipengaruhi oleh
pelaksanaan pekerjaan proyek.
Pada Evaluasi I pada minggu ke-7
adalah 168 hari kalender. Pada
Evaluasi II pada minggu ke-16
adalah 177 hari kalender.
4. Nilai Hasil (Earned Value) pada
evaluasi ini adalah perkiraan waktu
penyelesaian proyek lebih cepat dari
waktu rencana proyek (schedule
underrun) dan perkiraan biaya
proyek lebih besar dari rencana
anggaran proyek (cost overrun).
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